
 

  اطلاعیه 

  

  "حقیقی و حقوقیمهندسین ناظر قابل توجه کلیه  "

تحـت نظـارت مهندسـین سـاختمانی  روژه هـاي  کلیـه پـ  کنترل زمانبنـديساماندهی    به منظور

بـر اسـاس ضـوابط و مقـررات خـاص طـرح هـاي سـرمایه گـذاري در و  (حقیقی و حقوقی)  ناظر

در پایـان جزیره کیش کـه مسـتلزم دریافـت اطلاعـات مسـتند درخصـوص پیشـرفت فیزیکـی 

و   تمدیـد زمـانالحاقیـه و یـا مجـوز  مدت زمان اولیه قرارداد واگذاري اراضـی پـروژه و آخـرین  

 مرحلـه ايگـزارش هـاي  ارایـه  عـلاوه بـر    مهندسـانکلیه  دارد    ضرورت،  می باشداعتبار پروانه  

  ،پروژه یا غیر فعال بودنبدون درنظرگرفتن فعال و   جاري

انتهـاي (ماهـه    3مقـاطع زمـانی    درپـروژه  پیشـرفت  اعلام وضـعیت    با موضوعات فصلی  گزارش 

ارائـه   ز رسـیده باشـدپـروژه نیـ  و تاییـد سـرمایه گـذار  یـتوئرکه به    تصویر  با   همراه)  هر فصل

  نمایند. 

خیر در ارائــه گــزارش و یــا وجــود مغــایرت احتمــالی بــا وضــعیت أبــدیهی اســت در صــورت تــ

   /.اقدامات قانونی لازم بعمل خواهد آمد،  موجود

  

   

  �عاو�� ��ماری و ���سازی ��ش 

 



 

 

 بازه زمانی جهت ارائه گزارشات مرحله ای .1

  اول خردادماه  هر سال– 

  اول مرداد ماه  هر سال- 

    اول مهر ماه هر سال– 

   اول آذر ماه هر سال– 

  اول اسفند ماه  هر سال–  

 مستندات مورد نیاز که پیوست فرم گزارش های مرحله ای می باشد. .2

  فاز بندی احتمالی مصوب پروژه به همراه مشخصات فاز بندی 

  تصویر( 2تصاویر سایت پلان در زمان تهیه گزارش )حداقل 

 تصاویر آخرین وضعیت اسکلت در زمان تهیه گزارش 

 تصویر از جهات مختلف  4و حداکثر  2پی کنی و فنداسیون در حال اجرا حداقل -

 تصویر از جهات اصلی  4آخرین وضعیت اسکلت در حال اجرا طی -

 تصویر از جهات اصلی 4آخرین وضعیت سقف ها طی  -

 آخرین وضعیت از سفت کاری -

 تصویر از قسمت های مختلف 6آخرین وضعیت نازک کاری طبقات حداکثر -

 تصویر ازقسمت های مختلف 6آخرین وضعیت تاسیسات طبقات حداکثر -

 تصویر 4آخرین وضعیت محوطه سازی حداکثر -

 تصویر از جهات اصلی  4آخرین وضعیت نما ساختمان -

اساس فرم پیوست که به تائید مالک پروژه نیز رسیده  رنمودن ساختار شکست بتکمیل و مهر -

 . باشد



:        نام پروژه  و شماره قطعه

:    تاریخ بازدید

عنوان

نقشه 

پی کنی و تسطیح

فونداسیون

اسکلت 

سقف

سفت کاری

 اجرای تیغه چینی 

  نصب نعل درگاه و ساب فریم دربها و پنجره ها 

 پلاستر سیمان دیوارها  

  اجرای سازه فلزی آسانسور

 کفسازی      

نازک کاری

 نرمه کشی گچ  

 عایق کاری رطوبتی آشپزخانه حمام و دستشویی  

 عایق کاری رطوبتی تراس و بام   

 کاشی کاری  

 سرامیک سرویسهای بهداشتی  بلوک

 سرامیک کف اتاقها

اجرای سنگ و موزاییک پشت بام

 زیرسازی سقف کاذب  

 اجرای سقف کاذب  

 نصب دربها  

 کابینت 

 نصب پنجره ها و شیشه ها  

 رنگ آمیزی  

تاسیسات مکانیکی

 شیار زنی و لوله کشی فاضلاب 

 لوله کشی آب سرد و گرم 

 لوله کشی درین   

 کانال کشی اگزاست 

 نصب سرویس های بهداشتی  

    نصب شیر آلات 

لوله کشی سرمایشی

موتورخانه

تاسیسات الکتریکی

 شیارزنی و لوله کشی   

 نصب قوطی کلید، پریز و تابلو   

 اجرای سیم کشی برق  بلوک 

اجرای نردبان ها

 اجرای سینی برق رایزرها بلوک

کابل کشی برق

ساخت و نصب تابلوهای برق

…  نصب کلید، پریز، روشنایی، آیفون، دتکتور و 

نصب و راه اندازی آسانسور

نماسازی

محوطه سازی

ستون درصد پیشرفت   توسط مهندس ناظر محترم هر پروژه  مقابل هرردیف فقط در  :1نکته

مهندسان محترم ناظر پروژه  :2نکته.  نوشته شود بقیه ستونها لازم به پر کردن نیستزرد رنگ

/ اول خرداد هر سال:گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه و عکس های مرتبط را  در بازه زمانی 

تا -  اول اسفند ماه هر سال / سال اول آذر ماه هر/ اول مهر ماه هر سال / اول مرداد هر سال

پایان پروژه به شهرسازی ارائه نمایند

:مهر و امضا سرمایه گذار یا مالک:مهر و امضا ناظر 
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